



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO/SC

Obra: CRAS

Município: Descanso / SC

Endereço: Rua Thomás Koproski, Nº 606, Centro

PLANEJAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.959,65	4,57%	100%		
				3.959,65		
2	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	2.232,91	2,58%	100%		
				2.232,91		
3	ESQUADRIAS	27.955,16	32,27%			100%
						27.955,16
4	PISOS E REVESTIMENTOS	19.384,72	22,37%		70%	30%
					13.569,30	5.815,42
5	PINTURAS E ACABAMENTOS	16.048,16	18,52%		50%	50%
					8.024,08	8.024,08
6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	933,80	1,08%	50%	50%	
				466,90	466,90	
7	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1.958,26	2,26%		50%	50%
					979,13	979,13
8	ABRIGO DO GÁS	676,60	0,78%	50%	50%	
				338,30	338,30	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.163,24	7,11%	50%	50%	
				3.081,62	3.081,62	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	7.026,02	8,11%	50%	50%	
				3.513,01	3.513,01	
11	SERVIÇOS FINAIS	302,75	0,35%			100%
						302,75
Valores totais		86.641,27	100,00%	13.592,39	29.972,34	43.076,54

Descanso - SC, 05/10/2020

Eng. Civil Fernando Trintinaglia
CREA/SC 140621-5