



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO/SC

**Obra:** Melhorias - Escola Básica Municipal Cachoeirinha  
**Município:** Descanso / SC  
**Endereço:** Linha Cachoeirinha, Interior, Descanso - SC

### PLANEJAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2
1	TORRE DA CAIXA D'ÁGUA	14.966,13	35,61%	50%	50%
				7.483,07	7.483,07
2	FECHAMENTO	24.932,02	59,31%	50%	50%
				12.466,01	12.466,01
3	PORTA DEPÓSITO DA COZINHA	2.135,38	5,08%		100%
					2.135,38
Valores totais		<b>42.033,53</b>	<b>100,00%</b>	19.949,08	22.084,46

Descanso - SC, 09/07/2021

\_\_\_\_\_  
Eng. Civil Fernando Trintinaglia  
CREA/SC 140.621-5