



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO/SC

Obra: SALA DOS PROFESSORES PARA A CRECHE DE ITAJUBÁ

Município: Descanso / SC

Endereço: Rua XV de Novembro, Itajubá

PLANEJAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.792,59	1,80%	100%		
				2.792,59		
2	FUNDAÇÕES	3.683,11	2,37%	100%		
				3.683,11		
3	SUPERESTRUTURA (PILAR E VIGAS)	25.577,58	16,49%	70%	30%	
				17.904,31	7.673,27	
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.239,76	1,44%	70%	30%	
				1.567,832	671,93	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	11.370,51	7,33%		70%	30%
					7.959,36	3.411,15
6	ESQUADRIAS	13.608,60	8,77%			
7	SISTEMAS DE COBERTURA	48.212,87	31,08%		50%	50%
					24.106,44	24.106,44
8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	17.424,99	11,23%		70%	30%
					12.197,49	5.227,50
9	SISTEMAS DE PISOS	21.069,92	13,58%		30%	70%
					6.320,98	14.748,94
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	2.416,40	1,56%			30%
						724,92
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.915,47	2,52%			30%
						1.174,64
12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.317,02	1,49%			
13	SERVIÇOS FINAIS	507,84	0,33%			

Valores totais

155.136,66

100,00%

25.947,84

58.929,46

49.393,59

Descanso - SC, 15/07/2021

Eng. Civil Fernando Trintinaglia
CREA/SC 140621-5