



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO/SC

Obra: PRAÇA AVENIDA SANTA HELENA

Município: Descanso / SC

Endereço: Avenida Santa Helena, Centro

PLANEJAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.745,93	0,82%	100%			
				2.745,93			
2	CHAFARIZ	48.694,18	14,52%	50%	50%		
				24.347,09	24.347,09		
3	MUROS	28.733,03	8,57%	100%			
				28.733,03			
4	RAMPAS DE ACESSO VEÍCULOS	1.672,22	0,50%	50%	50%		
				836,11	836,11		
5	BANCOS	34.032,87	10,15%		50%	50%	
					17.016,44	17.016,44	
6	MESAS DE CONCRETO	2.536,46	0,76%			100%	
						2.536,46	
7	CAIXAS PARA VEGETAÇÕES	6.652,98	1,98%		70%	30%	
					4.657,09	1.995,89	
8	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	65.624,68	19,57%			70%	30%
						45.937,28	19.687,40
9	PLAYGROUND EXECUTADO IN LOCO	10.415,22	3,11%		50%	50%	
					5.207,61	5.207,61	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	4.816,32	1,44%			100%	
						4.816,32	
11	PERGOLADOS	28.646,55	8,54%		70%	30%	
					20.052,59	8.593,97	
12	MOBILIÁRIOS	59.520,59	17,75%				100%
							59.520,59
13	PAISAGISMO	19.295,06	5,75%				100%
							19.295,06
14	EQUIPAMENTOS ACADEMIA	18.830,00	5,62%				100%
							18.830,00
15	SERVIÇOS FINAIS	3.085,31	0,92%				100%
							3.085,31
Valores totais		335.301,40	100,00%	56.662,16	72.116,92	86.103,96	120.418,36

Descanso - SC, 30/06/2021

ENG. LUIS ANTONIO ARAN
CREA/SC 181147-0

Prefeito Municipal de Descanso
Sadi Inácio Bonamigo