



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO/SC

Obra: PRAÇA AVENIDA SANTA HELENA

Município: Descanso / SC

Endereço: Avenida Santa Helena, Centro

### PLANEJAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.101,23	0,86%	100%			
				3.101,23			
2	CHAFARIZ	51.200,56	14,26%	50%	50%		
				25.600,28	25.600,28		
3	MUROS	32.823,50	9,14%	100%			
				32.823,50			
4	RAMPAS DE ACESSO VEÍCULOS	1.861,98	0,52%	50%	50%		
				930,99	930,99		
5	BANCOS	40.179,23	11,19%		50%	50%	
					20.089,62	20.089,62	
6	MESAS DE CONCRETO	2.926,51	0,81%			100%	
						2.926,51	
7	CAIXAS PARA VEGETAÇÕES	7.846,56	2,18%		70%	30%	
					5.492,59	2.353,97	
8	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	71.708,92	19,97%			70%	30%
						50.196,24	21.512,68
9	PLAYGROUND EXECUTADO IN LOCO	12.006,82	3,34%		50%	50%	
					6.003,41	6.003,41	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.111,52	1,70%			100%	
						6.111,52	
11	PERGOLADOS	28.253,85	7,87%		70%	30%	
					19.777,70	8.476,16	
12	MOBILIÁRIOS	59.520,59	16,57%				100%
							59.520,59
13	PAISAGISMO	19.295,06	5,37%				100%
							19.295,06
14	EQUIPAMENTOS ACADEMIA	18.830,00	5,24%				100%
							18.830,00
15	SERVIÇOS FINAIS	3.448,74	0,96%				100%
							3.448,74
Valores totais		359.115,07	100,00%	62.456,00	77.894,58	96.157,42	122.607,07

Descanso - SC, 07/02/2022

ENG. LUIS ANTONIO ARAN  
CREA/SC 181147-0

Prefeito Municipal de Descanso  
Sadi Inácio Bonamigo