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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

1. CONSTRUÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES 188.140,52 % Período: 46,09% 53,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.416,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. FUNDAÇÕES  33.182,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. PILARES  16.390,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. COBERTURA  134.905,72 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

1.5. LIMPEZA DE OBRA  246,21 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 46,09% 53,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 86.715,02 101.425,50 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 86.715,02 101.425,50 - - - - - - - - - - 

%: 46,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 86.715,02 188.140,52 188.140,52 188.140,52 188.140,52 188.140,52 188.140,52 188.140,52 188.140,52 188.140,52 188.140,52 188.140,52 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 86.715,02 188.140,52 188.140,52 188.140,52 188.140,52 188.140,52 188.140,52 188.140,52 188.140,52 188.140,52 188.140,52 188.140,52 

Local Responsável Técnico

Nome: Ismael Brustolin

CREA/CAU: 164229-1

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 188.140,52

Item Descrição

segunda-feira, 6 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO 25X15

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Descanso BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO 25X15

Descanso/SC
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